

企画提案書

那珂川の水辺空間を活かした 回遊促進・賑わい創出事業企画運営業務委託

— 提案競技 企画提案書 —

令和8年11月 日 提出

【正本のみ記載】提案者名／担当者氏名／連絡先

NAKAGAWA
RIVER NIGHTS

川が、夜のステージになる。(仮)

CONTENTS

1	実施内容 コンセプト／全体計画／夜間・水辺コンテンツ／回遊の仕組み・フォトスポット ／今後の展開	配点 60	1-5
2	広報・プロモーション SNSを軸にした国内外来街者への情報拡散	配点 10	6
3	運営体制 実施体制・安全管理・関係者調整	配点 10	7
4	運営スケジュール 契約から報告書提出までの全体工程	配点 5	8
5	追加提案 事業者独自の取組み	配点 5	9
別紙	見積書		10

那珂川を「渡る川」から、夜に「巡る川」へ。

清流公園の再整備と護岸・橋梁ライトアップの完成という「水辺の転換点」に、川沿いを歩きたくなる理由を一気につくる。

エリアの特性と課題

- 天神・中洲という九州最大の夜の集積に挟まれながら、川は「橋を渡るだけ」の通過空間になっている
- 夜の過ごし方が天神の商業施設・中洲の飲食・屋台で点で完結し、川沿いの滞在と回遊が生まれていない

いま、この時期である理由

- 清流公園 北側・橋上エリア供用(R8.9)／南端広場供用(R8.12頃)
 - 中洲懸橋～西大橋の護岸・橋梁ライトアップ完成(R9.2予定)
- 本イベントを新しい水辺の「お披露目」と位置づけ、来街者に夜の那珂川の使い方を印象づける。

コンセプト・テーマ

仮・別途確定

NAKAGAWA RIVER NIGHTS 川が、夜のステージになる。

音・水・光・食で川沿いを一本の「夜の回廊」にし、ひとつの場所で終わらない夜をつくる。

LIVE

音で巡る

2ステージのリレ

ー

WATER

川面で遊ぶ

水上ステージ・屋

形船

ART

撮って残す

常設アート2基

TASTE

味わう

マルシェ・屋台連

携

ターゲット

メイン 国内外の観光客


韓国・台湾・香港などアジアからの訪日客、国内の個人・グループ旅行者(20～40代中心)。「福岡の夜」を探している層

サブ 都市圏の来街者

天神・中洲で夜を過ごす20～40代。仕事帰りの一杯、週末の外出をイベントで川沿いへ延長

目標(仮):会期中 延べ来場 100,000人 / 回遊企画参加 10,000人 / 来場者の平均滞在時間 +60分 / SNS投稿 10,000件

春吉橋～西大橋の兩岸に、6つの「夜の目的地」を配置する



A 貴賓館前ステージ(天神中央公園 旧県公会堂貴賓館前広場)
北のメインステージ。明治の洋館を背景に、DJ・日替わりプログラム・メインアクト

B 春吉橋ミニステージ(清流公園 橋上広場)
南のステージ。DJ・アコースティック中心。屋台・中洲への玄関口

C 水上ステージ(清流公園 南端広場前／土日限定)
台船を係留した「川に浮かぶステージ」。広場から観覧

D 屋形船ジャズ(福博であい橋周辺)
屋形船の上でジャズを生演奏。乗船体験と、岸に流れる音の両方を楽しむ

1・2 常設アート／フオトスポット
① DOBくん(貴賓館前) ② NONOTAKの光のインスタレーション(橋上広場)

E リバーサイド・マルシェ
北側プロムナード・貴賓館前。地元飲食・クラフト・屋台との連携

北(A・①)と南(B・②・C)の両端に核を置き、
その間の川沿いを歩かせる「ダンベル型」配置

岸辺から、橋の上から、川面の上から。夜の那珂川を全方位で楽しむ

A 貴賓館前ステージ 17:30-21:30(予定)

日没からDJで場をつくり、夜ごとにテーマの異なるプログラムを展開

アイドルDAY

九州・福岡発の
アイドルが集結

サーカスDAY

エアリアル・ジャグリン
グ
等の夜間パフォーマンス

メインアクト

福岡ゆかりの全国区
アーティスト
(椎名林檎クラス)

※メインアクト公演は観覧エリアを事前抽選の整理券制とし、周辺への滞留を防ぐ

B 春吉橋ミニステージ 17:30-22:00(予定)

橋上広場の開放感を活かしたDJ・アコースティックライブ。屋台の开店時間と重ね、「聴いてから屋台へ」の流れをつくる

- 地元DJ・クラブシーンと連携した日替わりラインナップ
- Aステージと時間差で演目を組む「リレー型タイムテーブル」で、南北の移動を促す(1-4参照)

C 水上ステージ 会期中の土日・各日2~3公演

清流公園南端広場の前に台船を係留し、川に浮かぶステージを設置。新しく供用される南端広場を観覧席として使う

- アーティストのライブ、ダンス、パフォーマンス
- 河川空間のオープン化制度を活用(河川管理者と協議)

D 屋形船ジャズクルーズ 毎夜・複数便

福博であい橋周辺を発着点に、屋形船の上でジャズを生演奏。乗船(有料・予約制)で消費につなげ、岸辺には「流れてくるライブ」が届く

- ライトアップされた護岸・橋梁を水面から眺める特等席
- 多言語での予約受付で訪日客にも対応

E リバーサイド・マルシェ 北側プロムナード・貴賓館前広場に、福岡の食・酒・クラフトを集めた夜市を出店。中洲の屋台・周辺店舗と連携し、川沿いで「飲んで、食べて、留まる」時間をつくる

景観への配慮 ステージ・装飾の照明は、市が整備するライトアップ箇所と河川面へ照射しない配光とし、ライトアップを「主役の背景」として活かす

「時間」「ごほうび」「撮りたい場所」の3つの仕掛けで、来街者を歩かせる

仕掛け① リレー型タイムテーブル（例）

	18:00	18:45	19:30	20:15	21:00
A 貴賓館前	DJ		LIVE		MAIN
B 春吉橋		LIVE		DJ	
C 水上(土日)			SHOW		
D 屋形船	便1		便2		便3

南北の演目を約45分ずらし、「次はあっちで始まる」が自然に川沿いの往復を生む。移動の途中にマルシェ・屋台がある配置にする


仕掛け② デジタルスタンプラリー

QRで参加できるWebアプリ(日・英・韓・繁中・簡中)。アプリのインストールは不要

A → ① → D → E → ② → B → 屋台

- 3か所達成: マルシェ・周辺店舗で使えるクーポン
- 全制覇: 限定ノベルティ／屋形船乗船の抽選
- 回遊ログを効果検証に活用(個人を特定しない形)

仕掛け③ 常設アート = フォトスポット(2か所)



DOBくん | 貴賓館前広場(天神側の入口)

世界的に知られるキャラクターのアイコン作品を、天神から川へ向かう入口に設置。「ここから川沿いを巡る」北の起点に



NONOTAK(光と音のインスタレーション) | 清流公園 橋上広場

光と音で空間をつくるアートユニットの作品を、春吉橋側の南の起点に設置。光は内向きに設計し、ライトアップ・河川面に干渉させない

両作品ともイベント後も常設し、年間を通して川沿いを訪れる理由として残す。設置場所・構造・維持管理は公園管理者と協議のうえ決定

1週間で終わらせない。「残るもの」と「続く仕組み」をイベントで仕込む

残る

常設アート2基

DOBくん・NONOTAKは会期後も設置を継続。リバーフロントNEXTエリアの**新しい定番フォトスポット**として、来訪の理由になり続ける

歩ける

夜のモデルコース・回遊マップ

イベントで使った多言語の回遊マップ・Webを会期後も公開。ホテル・観光案内所で配布し、**いつでも使える夜の散策ガイド**にする

続く

定期プログラム化

反響が大きかったコンテンツ(水上ステージ・屋形船ジャズ・マルシェ)を、**民間主体の定期開催**として検討。協賛・出店料で自走できるモデルを整理する

夜のモデルコース(例)

90分 天神 → DOBくん → 貴賓館 → であい橋 → 屋台

2時間 天神 → 屋形船 → 北側プロムナード → NONOTAK → 屋台

はしご マルシェ → 春吉の飲食店 → 中洲 → 屋台

須崎公園など周辺整備の進み具合に合わせて、北側にもコースを延ばしていく

展開ロードマップ(案)

2027.3

本イベント開催
アート設置・データ取得

2027年度

月1回の水上ライブ・マルシェなどの定期開催を試行

2028～

須崎公園まで延伸、民間活力による運営へ移行

実施報告書では、来場・回遊・消費のデータをもとに、**常設化や民間活力導入の可能性**と課題を整理する

来場者が撮って、投稿して、次の来場者を呼ぶ。SNSを中心に拡散の循環をつくる

PHASE 1 | 1月

知ってもらう

- 公式サイト公開(5言語)
- 公式アカウント開設、ティザー動画
- 第1弾出演者の発表

PHASE 2 | 2月

期待を高める

- メインアクトの発表(ニュース化)
- アートの制作過程を発信
- インフルエンサーの事前招待

PHASE 3 | 会期中

来場・拡散

- 日ごとの見どころ・混雑情報
- ライブ配信、リール・ショート動画
- 投稿キャンペーン

PHASE 4 | 会期後

余韻を残す

- アフタームービーの公開
- 常設アート・モデルコースの継続発信

SNS・UGC

- Instagram／TikTok／X／YouTube を使い分け
- 公式ハッシュタグ(例: #那珂川ナイト)で**フォトコンテスト**
- アート前に「撮影ポイント」を表示して投稿を促す

インバウンド


- 韓国・台湾・香港のインフルエンサーを招待して発信
- 小红书など、各地域で使われているSNSにも発信
- 空港・博多港・ホテル・観光案内所に多言語ツールを設置

メディア・市の媒体

- ライトアップ点灯とアート除幕を合わせた**記者発表会**
- TV・新聞・Webメディアへのプレスリリース配信
- 市政だより・市HP・市の掲示板、交通機関のサインージ

KPI(仮): SNS総リーチ **500万** / 公式ハッシュタグ投稿 **1万件** / メディア掲載 **50件** / 公式サイト訪問 **20万PV**

運営責任者のもとで全領域を一体で動かす、安全最優先の体制



会期中の運営

- 貴賓館前に**運営本部**、各会場に責任者を配置
- 無線・チャットで全会場の状況をリアルタイムで共有
- 開催日ごとの運営マニュアルを作成


安全対策

- メインアクトは整理券制、観覧エリアを区切って誘導
- 水上:救命胴衣の着用、監視船を配置
- 救護所の設置、雨・強風時の中止基準を事前に決定

関係者調整・許認可

地域(中洲・春吉・天神の町内会／屋台組合)、警察・消防、保健所、公園管理者(市・県)、河川管理者(福岡県)と、契約直後から協議を開始。**占用許可・道路使用・食品営業**などの手続きを、工程表に沿って確実に進める

許認可と出演者の確定を12月中に前倒しし、無理のない工程で3月を迎える



11/25～ 契約締結
すぐに関係者協議を開始

12月下旬 実施計画書の提出
出演者・会場計画を確定

3/13～3/21 (案) 開催
土日2回を含む9日間、夕方～夜

3/31 実施報告書の提出
効果検証・今後の展開

委託費の範囲を超える価値を生む、4つの独自の取り組み

01 協賛スキームで事業を拡充

ステージの命名権、マルシェ、アート、屋形船便などを協賛メニューとして整理し、民間企業から協賛金を集める。**委託費に協賛金を上乗せ**して、出演者の充実や会期の拡大にあてる

02 「ナイトパス」で周辺店舗と連携

スタンプラリーの特典を、春吉・中洲・天神の飲食店や屋台で使えるクーポンにする。**イベントの外まで消費を広げ**、利用件数で経済効果を見えるようにする

03 データによる効果検証

人流データ(位置情報)、スタンプラリーの回遊ログ、多言語アンケートを組み合わせ、**滞在時間・回遊範囲・消費額の変化**を数値で示す。次年度以降の施策の判断材料にする

04 誰もが楽しめる、環境に配慮した運営

多言語・やさしい日本語での案内、車いすでも通れる動線、休憩スペースを用意する。マルシェはリユース食器と分別ステーションを導入し、**ごみを減らす**

見積書（概算）

項目	内訳	金額（円・税抜）
企画・制作管理費	全体企画、実施計画書の作成、制作進行管理、関係者調整、許認可申請	2,800,000
会場設営・装飾費	ステージ2か所（A・B）、音響・照明・映像、電源・通信、テント・備品、装飾デザイン	8,100,000
出演・コンテンツ制作費	メインアクト、アイドル・サーカス・DJ等の出演料、演出制作	9,000,000
水上ステージ費	台船の手配・曳航・係留、ステージ設営、水上の安全管理（土日）	4,200,000
屋形船ジャズ費	屋形船チャーター、ジャズ出演料、予約システム	1,600,000
アート制作・設置費	常設アート2基の制作・輸送・設置・基礎工事、キュレーション	5,500,000
回遊施策費	デジタルスタンプラリーの開発・運用（5言語）、回遊マップ、特典・ノベルティ	1,400,000
マルシェ運営費	出店者の募集・調整、什器、リユース食器、衛生管理	1,000,000
広報・プロモーション費	公式サイト（5言語）、SNS運用・広告、インフルエンサー招待、PR、ポスター・フライヤー	3,200,000
警備・安全対策費	警備員の配置、救護所、整理券の運用、保険	3,300,000
運営スタッフ・清掃費	運営スタッフ、通訳、清掃・廃棄物処理	1,800,000
効果検証・報告書作成費	人流データ分析、アンケート、実施報告書の作成	600,000
小計		42,500,000
消費税及び地方消費税（10%）		4,250,000
合計（提案限度額 46,750,000円 以内）		46,750,000

※協賛金を得た場合は、上記に上乗せして事業内容の充実にあてる。出演料・アート費は交渉により変わる可能性あり